

莆田市建设工程设计变更备案表

编号:

一 工 程 概 况	项目名称	湄洲岛下山石头厝片区三线下地工程	建设单位	莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司
	施工单位	福建中源筑业工程建设有限公司	监理单位	福建鼎力信工程咨询有限公司
	设计单位	福建清华建筑设计院有限公司	合同造价	1180859 元
二 、 设 计 变 更 申 请	1、拟设计变更类别	1.非小规模工程(四类):达到合同价1%-3%(含3%)或金额40-200万元(含200万元)。() 2.小规模工程:增加造价4-40万元(含40万元),且变更后结算总价不超过400万元。(✓)		
	2、拟设计变更理由	1.因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的;() 2.因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化,需要调整建设方案的;() 3.原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量和安全的。() 4.因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。() 5.有关部门检查、省(市)领导调研视察、市政府文件(或纪要、备忘录)作出书面要求的。(✓)		
	3、拟设计变更内容	一、强电工程 1、CPVC150 塑料管(埋地敷设)-689.7m; 2、CPVC65 塑料管(埋地敷设)-136.93m; 3、CPVC65 塑料管(沿墙敷设)-20.6m; 4、强电手孔井-12座; 二、弱电工程 1、CPVC25 塑料管(埋地敷设)-793.75m; 2、CPVC100 塑料管(埋地敷设)-767.16m; 3、接线盒-20个; 4、弱电手孔井-14座; 三、给水工程 1、塑料管 PE100 级 DN150 给水管 5.86m; 2、塑料管 PE100 级 DN100 给水管-5.86m; 3、塑料管 PE100 级 DN50 给水管 3.53m; 4、塑料管 PE100 级 DN40 给水管-18.66m; 5、塑料管 PE100 级 DN32 给水管 -11.18m; 6、塑料管 PE100 级 DN25 给水管-17.9m; 7、DN150 法兰截止阀-1个; 8、DN50 螺纹截止阀 1个; 9、DN40 螺纹截止阀-2个; 10、DN32 螺纹截止阀 1个; 11、DN25 螺纹截止阀 1个; 12、LXL-100 水表, DN100 止回阀-1组; 13、LXS-20 水表-1组; 14、DN150 法兰-1副; 15、适用于 DN100~150 阀门井-1座; 16、适用于 DN15~40 水表井-11座; 17、适用于 DN100~150 水表井-1座;		
	4、预估的造价变更	本次设计变更及现场签证减少工程造价 200692 元,本次下浮 10%后金额-180622.8 元,占合同造价-15.3%。		
	5、其他附件材料	联系单、现场工程量签证单、变更预算书		

二、设计变更申请	6、项目建设及参建单位意见	 项目建设单位：（公章） 年 月 日	 项目施工单位：（公章） 年 月 日
		 项目设计单位：（公章） 年 月 日	 项目监理单位：（公章） 年 月 日
三、项目行政主管部门备案意见	设计变更报批的同时在公共资源交易中心网站“设计变更公示专栏”公示5个工作日 （非小规模工程四类、小规模工程增加4-40万元且结算总价不超过400万元备案）		
	项目行政主管部门：（公章） 年 月 日		

注：1、本表格一式六份（计算机打印，表格中栏目不够填写时可另附纸说明）。类别和原因在括号内打√即可。

2、本表格适用于以下设计变更备案：非小规模工程（四类）：达到合同价1%-3%（含3%）或金额40-200万元（含200万元）；以及小规模工程：增加造价4-40万元（含40万元）且变更后结算总价不超过400万元。

3、设计变更和现场签证造成的造价变更，在报送审批时允许进行增减对抵；主要材料差价调整部分和工期奖罚金额不纳入累计造价中进行审批。